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teen peltityöt kokonaishintaurakaksi, tehdä esimerkkikohteen peltitöistä hankinta-aloite ja 
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tutkittiin, mitä hyötyjä ja etuja saadaan kokonaishintaurakasta. 
 
Aiheeseen perehtyminen tapahtui tutkimalla kirjallisuutta ja haastattelemalla yksikön toimi-
henkilöitä. Lisäksi valittiin esimerkkikohde, johon tehtiin hankinta-aloite.  
 
Opinnäytetyössä laskettiin piirustuksien avulla esimerkkikohteen peltien määrät ja pyydet-
tiin kokonaishintatarjouksia. Selvitettiin, mitkä lähtötiedot ovat välttämättömiä hyvän koko-
naishintaurakkatarjouksen tekemiseen.  
 
Lopputuotteena syntyi esimerkkikohteen peltitöistä hankinta-aloite ja hankinta-aloitteen 
perusteella saatu kokonaishintaurakka ja kokonaishintaurakan maksuerätaulukko.  
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NCC:n asuntorakentamisen yksikköä kutsutaan AR:ksi.  
Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakka on urakka, jossa urakoitsija tekee sovitun työn ja tilaaja maksaa 
siitä sovitun kokonaishinnan [4]. 
NCC 
NCC Rakennus Oy on Ruotsissa toimivan NCC AB:n tytäryhtiö. NCC Rakennus Oy:n 
toimialoja ovat asunto-, talo-, infra- ja korjausrakentaminen. [1.] 
Rakennuttaja 
Rakennuttajaksi kutsutaan hankkeen toimeenpanevaa osapuolta, joka käynnistää 
hankkeen läpiviennin [11, s.6]. 
Tilaaja 
Tässä insinöörityössä tilaajana toimii NCC.  
Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa urakoitsija tekee sovitun työtuloksen ja tilaaja maksaa siitä työtu-
loksesta sovitun yksikköhinnan [4]. 
Yleisaikataulu 
Kuvaa hankkeen suunniteltua työnkulkua, on työmaan toteutuksen ja ajoituksen ohja-




Peltityötä on usein tehty yksikköhintaurakkana ja usein kustannukset ovat ylittyneet ja 
pahimmissa tapauksissa jopa kaksinkertaistuneet.  
Tämä opinnäytetyö tehdään NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen toimialayksiköl-
le. NCC Rakennus Oy on Ruotsissa toimivan NCC AB:n tytäryhtiö. NCC Rakennus 
Oy:n toimialoja ovat asunto-, talo-, infra- ja korjausrakentaminen. NCC Rakennus Oy:n 
tytäryhtiöt toimivat Baltiassa. NCC-konserniin kuuluu oma rakennussuunnittelutoimisto 
Optiplan Oy.[1.] NCC Rakennus Oy:n palveluksessa oli vuonna 2011 noin 2600 hen-
keä [2]. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä peltitöistä kokonaishintaurakka, jotta kus-
tannuksien ennustaminen paranisi. Lisäksi esimerkkikohteiden peltitöistä tehdään han-
kinta-aloite. 
Kaikkein tärkeintä on hyvä hankinta-aloitteen tekeminen, jotta hankintaosasto pystyisi 
pyytämään tarkkoja ja yksilöityjä urakkatarjouksia. Hankinta-aloitteen tulisi sisältää kat-
tavasti oleellinen tieto kyseessä olevasta hankinnasta (suunnitelmat, määrät, aikataulu, 
laatu). Toivottavaa olisi, että urakoitsija laskisi piirustuksien perusteella omat määrät ja 
niitä voitaisiin vertailla hankinta-aloitteen määriin. Näin voidaan varmistua, että kaikki 
pellitystyöt on otettu huomioon. Samalla urakoitsija saa hyvän kuvan työn sisällöstä ja 
urakka on mahdollista sopia kokonaishintaiseksi. 
Ongelmana usein on se, että piirustukset muuttuvat ja siitä seuraa, että peltien määrä 
ja leveydet muuttuvat, mikä johtaa yksikköhintaisiin tarjouksiin, jolloin kustannusten 






2 Tutkimuksen tavoite 
2.1 Tavoite 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada peltityöt kokonaishintaiseen urakkaan ja 
pyrkiä selvittämään kokonaishintaisen urakan etuja ja hyötyjä verrattuna yksikköhintai-
seen urakkaan. Peltitöiden kustannukset ovat usein ylittyneet yksikköhintaurakassa.  
2.2 Rajaukset 
Tutkimustyössä tarkastellaan kahden kerrostalon peltitöitä. Tavoitteena on tehdä mah-
dollisimman hyvä hankinta-aloite, jotta urakoitsija pystyisi antamaan sen perusteella 
mahdollisimman tarkan kokonaishintaurakan.  
Lopputulosta verrataan aikaisemmin valmistuneeseen kohteeseen, jota on tehty yksik-
köhintaurakalla.  Sen perusteella pystytään sanomaan, kuinka hyvin saatiin säästöjä ja 
miten hyvin kustannuksien ennustaminen onnistui.  
2.3 Tutkimuskysymykset 
Tässä työssä haastateltiin puhelimitse NCC:n työpäällikköä ja vastaavaa työnjohtajaa 
ja muutamaa peltiurakoitsijaa. Kyseltiin heidän mielipiteitään, mikä on hyvä urakkamuo-









Tämän insinöörityön teoriaosuuden yksi aihealueista on selittää tarkemmin käytössä 
olevia eri urakkamuotoja. Miten eri urakkamuodot eroavat toisistaan ja mitä hyviä ja 
huonoja puolia niillä on. 
Tässä insinöörityössä pyritään etsimään edellytyksiä ja ratkaisuja, miten saadaan pelti-
työ kokonaishintaurakkaan yksikköhintaurakan sijasta. Tämän takia loput tämän työn 
teoriaosuudesta käsittää sitä, miten hankinta toimii. Käydään läpi, miten yksittäinen 
hankinta toimii ja mitä eri vaiheita siinä on. 
3.2 Esimerkkikohde 
Esimerkkikohteina ovat Keravan keskustassa valmisteilla olevat kaksi 8-kerroksista 
kerrostaloa Tervaspuu ja Tervamiilu, kuten kuvassa 1 näkyy. Tervaspuussa on 36 
huoneistoa, samoin Tervamiilussa ja autopaikkoja on 1/asunto. Osa autopaikoista on 








Kuva 1. Tervamiilu ja Tervaspuu 
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Tervaspuulle ja Tervamiilulle tehtiin peltityön hankinta-aloite ja tavoitteena oli saada 
urakoitsijoilta kokonaishintaurakka ja vertailla kokonaishintaurakan etuja ja haittoja ver-
rattuna yksikköhintaurakkaan. Hankinta-aloitteen perusteella pyydettiin tarjouksia. Valit-




4 Eri urakkamuodot 
Urakkamuotoa valittaessa on pidettävä mielessä, mitä urakan järjestelyillä pyritään 
saavuttamaan. Tavoitteena on löytää sellainen urakkamuoto, joka tyydyttää kaikkia 
osapuolia ja että hankkeen kelvolliselle toteutukselle saadaan taloudelliset mahdolli-
suudet. [8.] 
Urakat on mahdollista jaotella suoritusvelvollisuuden eli vastuuperusteen tai korvauk-







 Eri urakkamuodot [4] Taulukko 2.
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4.1 Suoritusvelvollisuuden mukainen jako 
4.1.1 Kokonaisurakka 
Yksi urakoitsija vastaa koko hankkeen työsuorituksesta tilaajalle. Kokonaisurakka on 
yksi käytetyimmistä urakoista. Pääurakoitsija hankkii omat aliurakoitsijat ja teettää niillä 
erikoistyöt, kuten LVI-, sähkö- ja IV-työt. Pääurakoitsija on vastuussa myös aliurakoitsi-
joiden töistä ja tilaaja voi vaatia pääurakoitsijaa hyväksyttämään sen aliurakoitsijat. 
Pääurakoitsija luovuttaa hankkeen tilaajalle sopimuksen ehtojen mukaisesti.[3.] 
Vastuunjako tässä urakkamuodossa on erittäin selkeä. Pääurakoitsijalla on kokonais-
vastuu hankkeesta. Pääurakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta. Näin tilaajan 
välttää sopimuksen tekemisen eri urakoitsijoiden kanssa. Kaikki vastuu töiden etene-
misestä ja niiden yhteensovittamisesta jää pääurakoitsijalle. [4.] 
Tilaajan kannalta tämä on hyvin yksinkertainen urakka. Tilaaja joutuu ainoastaan hank-
kimaan arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan. Kaikki suunnitelmat tulevat tilaajalta. Tilaa-
jan tulee olla erittäin huolellinen suunnitelmien kanssa, jotta niissä ei olisi mitään puut-













Kuva 2. Kokonaisurakka [3] 
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4.1.2 Jaettu urakka ja sivu-urakat 
Jaetussa urakassa kohteen urakat jaetaan erillisiksi urakoiksi. Rakennuttaja tekee 
kaikkien urakoitsijoiden kanssa omat sopimukset. Urakoitsijoiden kesken ei ole sopi-
mussuhdetta ja kaikki urakoitsijat vastaavat omasta työstään rakennuttajalle. Tässä 
urakkamuodossa rakennuttajalla on paljon vastuuta. Kokonaishintaurakassa töiden 
yhteensovittaminen kuuluu pääurakoitsijalle, mutta tässä urakkamuodossa töiden yh-
teensovittamisesta vastaa rakennuttaja. Rakennuttaja hankkii myös rakennussuunnitte-
lijan. [3.] 
Rakennuttajalla on mahdollisuus alistaa sivu-urakat pääurakkaan. Tällöin rakennuttaja, 
pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat tekevät erillisen sopimuksen. Tämän jälkeen pääura-
koitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja sivu-urakoitsijat ovat sopimussuhteessa 







Kuva 3. Jaettu urakka [3] 




Kokonaisvastuurakentamisen urakassa tilaaja tekee pääurakoitsijan kanssa sopimuk-
sen. Urakoitsija ottaa kokonaisvastuun hankkeen suunnittelusta ja valmistamisesta. 
Urakoitsija tekee itse sopimuksen suunnittelijan kanssa ja tarvittaessa aliurakkasopi-
muksia. [3.] 
Kokonaisvastuurakentaminen voi olla nopeampi urakkamuoto, koska suunnittelu ja 







Projektinjohtorakentamisessa tilaaja ostaa rakennuttamispalvelut ja projektinjohtoura-
koitsijan vastuulle jää pääurakoitsijan ja rakennuttajan tehtävät. Projektinjohtorakenta-
misessa on kolme eri muotoa ja ne ovat projektijohtorakentaminen, projektinjohtopalve-
lu ja projektinjohtourakointi. [3.] 
Näiden kolmen eri projektijohtorakentamisen sisältö vaihtelee paljon keskenään ja tä-
män takia näiden sisältö selitetään aina tapauskohtaisesti sopimusasiakirjoissa. Projek-
tinjohtorakentamisessa ei kannata käyttää omia miehiä itse työn fyysisen tekemiseen, 
näin vältytään mahdollisilta riitakysymyksiltä. [4.] 
Kuva 5. Kokonaisvastuurakentaminen [3] 
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4.2 Maksuperusteen mukainen jaottelu 
4.2.1 Kokonaishinta 
Kokonaishintaurakka on urakka, jossa urakoitsija tekee sovitun työn ja tilaaja maksaa 
siitä sovitun kokonaishinnan. Urakoitsija laskee urakan tilaajan ilmoittamilla lähtötiedoil-
la. Tilaaja vastaa suunnitelmien paikkansapitävyydestä. Urakoitsijalle ei aiheudu lisää 
kustannuksia, jos suunnitelmat muuttuvat tai lähtötiedot eivät pidä paikkansa. Urak-
kaan liitetään muutos- ja lisätöiden hinta. [4.] 
4.2.2 Yksikköhinta 
Yksikköhintaurakassa urakoitsija tekee sovitun työtuloksen ja tilaaja maksaa siitä työtu-
loksesta sovitun yksikköhinnan. Yksikköhintaurakassa määrät on laskettava tarkasti ja 
töiden on oltava helposti mitattavissa. Yksikköhintaurakan etu verrattaessa kokonais-
hintaurakkaan on se, että suunnitelmien muutoksessa hinnat ovat kilpailtuja, kun koko-
naishintaurakassa ne ovat lisä- ja muutostyöhintoja. [4.] 
4.2.3 Laskutyö 
Laskutyöurakassa urakoitsija veloittaa tilaajaa sitä mukaa, kun kustannukset syntyvät. 
Kustannuksien kokonaismäärä selviää vasta kun työ on valmis. Tässä urakkamuodos-
sa riski on ainoastaan tilaajalla, vasta urakan loputtua tiedetään kokonaiskustannukset. 
[4.] 
4.2.4 Tavoitehinta 
Tavoitehintaurakka on urakka, jossa urakalle määritellään etukäteen tavoitehinta. Ura-
kan loputtua ylittävät tai alittavat kustannukset jaetaan urakoitsijan ja tilaajan välille 
ennalta sovitun prosentin mukaan. Urakalle sovitaan etukäteen myös kattohinta, jos 
urakka menee sen yli, urakoitsija vastaa yksin kustannuksista. [4.] 
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5 Yksittäinen hankinta 
5.1 Yksittäisen hankinnan sopimuksen ja ohjauksen puitteet 
Jokainen hankintakauppa on suunniteltava yksityiskohtaisesti ennen sopimuksen te-
kemistä. Tarjouslaskennassa tehdyt ratkaistut voivat poiketa paljon loppuratkaisusta, 
koska tarjousvaiheessa tehdyt hankintaratkaisut perustuvat kustannuslaskijoiden te-
kemiin panosrakenteisiin. Lopulliset hankintaratkaisut ovat hankinnan ja työmaan yh-
teisesti päätettävissä. Hankintojen yleissuunnittelussa luodut hankintakokonaisuudet 
luovatkin rungon hankintojen perusteelliselle suunnittelulle. [7, s.44.] 
Yhden hankintakaupan sopimus- ja ohjausprosessi syntyy oheisen kuva 6 mukaisesti 
kolmesta päävaiheesta: hankinnan valmistelu, hankintapäätös ja hankinnan ohjaus ja 
valvonta [7, s.44]. 
Hankinnan ohjauksella tarkoitetaan tietojen, ohjeiden ja määräysten antamista vasta-
puolelle siten, että tämä pystyisi tekemään työnsä sopimuksen ehtojen mukaisesti.  
Hankinnan valvonnalla tarkoitetaan sitä, että valvonnan aikana esiin tulleet virheet kir-




Kuva 6. Hankintaprosessin vaiheet. [7, s.45] 
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5.2 Aliurakan hankinta 
5.2.1 Aliurakan sopimus- ja ohjausprosessin vaiheet 
Aliurakka on hankintamuoto, johon kuuluu työpanos ja usein rakennustuotteen hankin-
ta. Pääurakoitsija tekee urakkasopimuksen aliurakoitsijan kanssa. Suomessa ei ole 
urakkasopimuksia säätelevää lainsäädäntöä, joten on oltava tarkkana itse sopimuksen 
ja sopimusprosessin kanssa. Sopimus syntyy, kun tilaaja vastaa tarjoukseen myöntä-
västi. Tarjous on sitova.[7, s.8.]  
Sopimukset ovat yhtä päteviä suullisesti tehtynäkin, mutta niiden todistaminen on erit-
täin vaikeaa. Suositeltavaa olisi, että kaikki sopimukset tehtäisiin kirjallisesti. [7, s.8.] 
Aliurakan sopimus- ja ohjausprosessi on mahdollista jakaa seuraaviin vaiheisiin; aliura-
kan valmistelu, aliurakkatarjouksen hyväksyminen ja aliurakan ohjaus ja valvonta [7, 
s.45]. 
5.2.2 Aliurakan valmistelu 
Aliurakan valmistelu ja tarjouspyyntöjen laatiminen perustuvat tehtäväsuunnitelmaan, 
jota toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään kaikki mah-
dolliset tiedot aliurakasta, työn ajoituksesta, työn sisällöstä, miten työt tehdään ja mitä 
kalustoja tarvitaan. Arvioidaan aliurakan kustannustavoitetta, määrä saadaan kustan-
nuslaskelmasta. Selvitetään työn laatuvaatimukset sekä tehdään potentiaalisten on-
gelmien analyysi. Toisessa 
vaiheessa etsitään toiminta- 
ja työskentelytapa, joka 
toteuttaa pääurakoitsijan 
asettamat tavoitteet ja vaa-
timukset ensimmäisessä 
vaiheessa.  [7, s.47-48.] 
 
Kuva 7. Aliurakan tehtäväsuunnitelma [7, s.47] 
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Oheisessa kuvassa 7 nähdään aliurakan tehtäväsuunnitelman tuloksen. Eli tehtävä-
suunnitelman avulla määritetään urakan aikataulu, milloin urakka alkaa, milloin pitäisi 
loppua, välitavoitteet ja suoritusjärjestys. Tämän tarkoituksena on pysyä yleisaikatau-
lussa merkatussa tuotantonopeudessa. Näin varmistetaan, että työ valmistuu ajoissa, 
jotta seuraava työvaihe voi alkaa. Aliurakoitsijan työnnopeutta voidaan tarkistaa mit-
taamalla urakoitsijan työryhmä suhteessa tuotantonopeuteen. Näin pääurakoitsija var-
mistaa, että työ etenee yleisaikataulun mukaan. Välitavoitteiden avulla voidaan seurata 
aliurakoitsijan tuotantonopeutta.  Pääurakoitsijan on puututtava tilanteeseen heti, jos 
ilmenee, että urakoitsija jää jälkeen määrittelystä aikataulusta. Näin estetään heti al-
kuun työn viivästymistä ja tarvittaessa urakoitsija voi lisätä resursseja. Pelkän yleisaika-
taulun kopio tarjouspyyntöön ei luo vielä ohjausedellytyksiä vaan sopimuksen on mer-
kittävä aloitus- ja lopetusajat sekä välitavoitteet. [7, s.47-52.] 
 Toiseksi määritetään laadunvarmistustoimenpiteet, pääurakoitsija vastaa rakennutta-
jalle myös aliurakoitsijansa työn laadusta. Laadunvarmistustoimenpiteet on sovittava 
aliurakoitsijan kanssa ja hyvänä pohjana voi toimia vaikka Ratu-työmenetelmäkorteista 
löytyvät yleiset työlajikohtaiset laatuvaatimukset. Laatuvaatimuksia tulee esittää sellai-
sessa muodossa, että ne ovat helposti ymmärrettävissä ja myös todettavissa. Pääura-
koitsijan on kiinnitettävä erityisesti huomiota piiloon jäävien rakenteiden tarkistamises-
ta. [7, s.47-53.] 
Kolmanneksi kustannustavoite, johon aliurakkatarjouksia verrataan. Kustannustavoite 
on mahdollista koota panoslaskelmiin perustuvasta tavoitearvioista. Mikäli hankinnan 
sisältö on muuttunut kustannuslaskentavaiheen jälkeen, kustannustavoitetta tarkiste-
taan tehtäväsuunnitelman avulla. [7, s.48.] 
Tarjouspyynnön kokoaminen 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee ilmoittaa kaikki tarpeelliset tiedot, esimerkiksi teh-
däänkö työt talvella vai kesällä ja tarjouspyynnön tulee olla riittävän tarkka, jotta kaikilta 
aliurakoitsijalta saadut tarjoukset olisivat vertailukelpoisia. Pääurakoitsijan tulee kiinnit-
tää aliurakoitsijan huomio vielä tarjousvaiheessa puutteellisiin ja epävarmoihin tietoihin. 
Tarjouspyyntöasiakirjat muodostavat varsinaisen urakkasopimuksen perustan ja näin 
ollen asiakirjojen sisältöön ja ristiriidattomuuteen on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
tarjouspyynnön tekovaiheessa. [7, s.54.] 
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Tarjouspyyntö koostuu tarjouspyyntökirjeestä ja liitteisiin koottavista kaupallisista 
ja teknisistä tarjouspyyntöasiakirjoista [7, s.54]. 
Tarjouspyyntökirjeeseen tulisi sisältyä tilaajan yhdyshenkilö, tarjouksen jättöaika, koh-
teen tiedot ja kohteen erityisvaatimukset. Kaupallisessa asiakirjassa todetaan, mitä 
kaupallisia ehtoja tulisi noudattaa, esimerkiksi työmaapalvelut, urakka-aika, laadun-
varmistus ja lisä- ja muutostyökäytännöt. Teknisillä asiakirjoilla tarkoitetaan piirustuksia 
ja selostuksia. [7, s.54-55.] 
Tarjoajien valinta 
Rakennusalan urakkakilpailun periaatteita on selitetty RT 16–10182 -ohjetiedostossa. 
Se on kolmesivuinen tiedosto, jota on laadittu joulukuussa 1982. RT-ohjetiedoston tar-
koituksena on turvata molempien osapuolten oikeudet ja jakaa riskit tasapuolisesti. 
Rakennusalan urakkakilpailun periaatteiden mukaan, jos rakennuttaja valitsee aliura-
koitsijan jonkun muun kuin tarjoushinnan perusteella, niin hänen tulee ilmoittaa valin-
nan perusteet tarjouspyynnössä. [7, s.58.] 
Tarjoajien valinnan avulla etsitään edullisinta aliurakoitsijaa. Tarjouksia pyydetään luo-
tettavilta aliurakoitsijoilta (luottotiedot, referenssit tarkistettu). Tarjouksia tulisi lähettää 
niin monelle, että voidaan olla varmoja riittävän kilpailun toteutumisesta. [7, s.58.] 
Yrityksillä on hyväksyttyjen toimittajien luettelo ja siitä kartoitetaan sopivia aliurakoitsi-
joita. Hyväksyttyjen toimittajien luetteloa ylläpidetään palautetietojen avulla. Uudet ura-
koitsijat ennakkoarvioidaan tarpeen vaatiessa. Tarkistetaan aliurakoitsijan tekniset tai-
dot ja resurssit eli kykeneekö hän suoriutumaan urakasta. [7,s.58.] 
Kuva 8. Tarjoajien valinta, toimintaohje [7, s.58] 
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5.2.3 Hankintapäätöksen tekeminen 
Tarjousten käsittely 
Tarjouksen käsittelyllä halutaan saada tarjoukset vertailukelpoiseksi, näin on mahdollis-
ta aloittaa sopimusneuvottelut ja valita aliurakoitsija. Tärkeintä on kohdella tasapuoli-
sesti ja yhdenmukaisesti aliurakoitsijoita urakkakilpailussa noudatettavien periaatteiden 
mukaisesti. Heti tarjouksen avaamisesta tarjous on tekijäänsä sitova. [7, s.59.] 
Tarjousvertailulomakkeeseen kerätään kaikki yhdenmukaistetut tarjoukset. Kaikkia 
tarjouksia verrataan tarjouspyyntöön ja tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä. Ali-
urakoitsija voi poiketa tarjouspyynnön ehdoista tekemällä vaihtoehtoisen erillistarjouk-
sen, mutta tarjouksen ja tarjouspyynnön väliset tekniset ja taloudelliset erot on selvitet-
tävä ja lopullinen vertailu tehdään tarjouksien välillä kokonaishinnoin. [7, s.59.] 
Tarjouksia verrataan aina kustannustavoitteeseen. Näin varmistetaan, että aliurakka-
kauppa ei ylitä tavoitetta. Sopimusneuvottelut käydään tarjousvertailun perusteella. 
Kokonaisedullisin tarjoaja pääsee tarjousneuvotteluihin. [7, s.59.] 
Urakkaneuvottelut ja hankintapäätös 
Urakkaneuvotteluilla pyritään siihen, että molemmat osapuolet ymmärtävät samalla 
tavalla urakkaan sisältyvät vastuut, velvoitteet ja pyritään myös siihen, että saadaan 
paras lopputulos niin taloudellisesti kuin tarjouksen sisällönkin suhteen. Urakkaneuvot-
teluissa hyvään kauppatavan mukaan tarjoajat asetetaan tasavertaiseen asemaan ja 
urakkakilpailun periaatteiden mukaan hinnasta ei neuvotella. [7, s.61.] 
Urakkaneuvotteluissa käydään läpi sopimuksen tärkeimmät asiat ja tarkennetaan so-
pimuksen sisällöstä se, jotka puuttuvat tarjouspyynnöstä. Neuvottelujen aikana on 
mahdollista pitää suunnitelmakatselmus, jonka tarkoituksena on tarkistaa suunnitelma-
asiakirjojen valmius ja mahdollisesti arvioida suunnitelmia tuotannon näkökulmasta. 
Urakkaneuvottelussa pidetty pöytäkirja liitetään sopimusasiakirjoihin. [7, s.61.] 
Lopullinen päätös sopimuskumppanista perustuu tarjousvertailuun, sopimusneuvotte-
luihin ja aliurakoitsijasta hankittuihin tietoihin. Pääurakoitsijan on ilmoitettava mahdolli-
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simman nopeasti valituksi tulleelle aliurakoitsijalle. Muille tarjouksessa osallistuneille on 
ilmoitettava myös. [7, s.63.] 
Sopimuksen tekeminen 
Sopimus syntyy kun tarjouksesta annetaan hyväksyvä vastaus. Sopimuksen syntymi-
nen ei vaadi kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista, sopimus syntyy kun aliurakoitsijan 
voimassa oleva tarjous hyväksytään, kuten alla olevassa kuvassa 9 näkyy. On mahdol-
lista lisätä ehto, että sopimus syntyy vasta molempien allekirjoitettua urakkasopimuk-
sen, mutta se tulee mainita tarjouspyynnössä. [7, s.64.] 
Tarjous ja siihen annettu vastaus määrittää sopimuksen sisältöä. Pääurakoitsija voi 
kieltäytyä hyväksymästä tarjousta, joka poikkeaa tarjouspyynnöstä. Mikäli pääurakoitsi-











Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoittensa työstä kuten omistaan tilaajalle rakennusura-
kan yleisten ehtojen mukaisesti. Tämän takia pääurakoitsijan kannattaa laatia sellainen 
aliurakkasopimus, että se voi vaatia samat vastuut edelleen aliurakoitsijoilta.[7, s.65-
66.] 
Sopimuksen luodaan ehdot ajalliselle ja laadulliselle toteutukselle. Sopimuksen jälkeen 
urakoitsijan toimintaan voidaan ainoastaan vaikuttaa sopimuksen sallimissa ehdoissa. 
[7, s.8-10.] 
5.2.5 Aliurakan ohjaus ja valvonta 
Aliurakan ohjauksella ja valvonnalla varmistetaan, että urakoitsija täyttää sopimuksen 
ehdot. Keskeisempiä valvontakohteita ovat työn edistyminen aikataulun mukaisesti ja 
laatuvaatimusten täyttyminen. [7, s.67.] 
Pää- ja aliurakoitsijan yhteisissä kokouksissa ohjataan aliurakoitsijoita. Aloituskokouk-
seksi kutsutaan ensimmäistä aliurakkaan liittyvää työmaakokousta. Tärkeimmät sovit-
tavat asiat ovat työnaloituspäivä, vapaiden työkohteiden tarkastus ja miten työkohteet 
jatkossa otetaan vastaan. [7, s.68.] 
Paikka-aikakaaviolla valvotaan aliurakoitsijoiden työn edistymistä. Viikoittain pääura-
koitsijan on valvottava aliurakkatöitä ja niiden edistymistä. Näin varmistetaan, että ali-
urakoitsija pysyy sovitussa aikataulussa. [7, s.68-69.] 




Pääurakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsijan työnlaadusta kuten omastaan. Aliurakan 
laadunvalvontaan on kaksi vaihtoehtoa, aliurakoitsija tekee itse omavalvontaa tai sitten 
pääurakoitsija valvoo. 
Omavalvonnassa aliurakoitsija tekee oman työnsä laadunvalvontaa ja luovuttaa tarkas-
tuksesta laatudokumentin. Pistokokein pääurakoitsija voi varmistaa omavalvonnan toi-
mivuuden. Pääurakoitsijan valvoessa aliurakoitsijan työnsuoritusta valvontaa voidaan 
helpottaa tekemällä tarkistuslista. [7, s.71.] 
Pääurakoitsija voi vaatia aliurakoitsijalta aliurakan laadunvalvontaa varten mallityön 





Teoriaosuudessa käytiin läpi käytössä olevia urakkamuotoja ja miten yksittäinen hanki-
ta toimii. Seuraavaksi tehtiin Tervaspuun ja Tervamiilun kohteen peltitöistä hankinta-
aloite. Tavoitteena oli saada kokonaishintaurakka. 
Hankinta-aloite tulee työmaalta, vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että han-
kinta-aloite tehdään ajoissa, peltitöissä suunnilleen noin kuusi viikkoa ennen työn aloi-
tusta. Tehtävän voi antaa joko työmaainsinöörille tai työnjohtajalle. Työnjohtajan kan-
nattaisi tehdä hankinta-aloite, koska tällöin, valmistaessaan hankinta-aloitetta, hän jou-
tuu miettimään määriä ja käymään piirustukset läpi ja perehtymään kyseessä olevan 
nimikkeen kokonaisuuteen.  
 Pelkästään määrälaskennan perusteella otetut määrät eivät välttämättä ole kattavia. 
Vaikkakin laskijat yrittävät saada kaikki määrät määrälaskentaan, usein kuvat muuttu-
vat tai työmaalla tehdään työvaihe vähän eri tavalla. Määrälaskelmasta otetut määrät 
ovat suuntaa-antavia ja työmaalla määrät täsmennetään. Työnjohtajan tulee käydä 
piirustukset huolella läpi ja tarvittaessa lisätä puuttuvat määrät. Vastaavan työnjohtajan 
kokemusta kannattaa käyttää hyväksi, näin voidaan varmistua, että on huomioitu kaikki 
määrät. Kun työnjohtaja on saanut hankinta-aloitteen valmiiksi, se tulee lähettää han-
kintainsinöörille. Hankintainsinööri tekee hankinta-aloitteen perusteella tarjouspyynnöt 
ja lähettää ne urakoitsijoille. 
Seuraavaksi käydään, mitä kaikkea hankinta-aloitteen tulisi sisältää, jotta urakoitsijoilla 
olisi hyvät lähtötiedot urakan antamiselle. NCC:lla on hyvä hankinta-aloitepohja pelti-







6.1 Tarvittavat suunnitelma-asiakirjat 
Hankinta-aloitteen tulee sisältää kaikki kyseessä olevaan hankintaan liittyvät suunni-
telma-asiakirjat. Esimerkkikohteissa kaikki piirustukset käytiin läpi ja hankinta-
aloitepohjaan merkittiin suunnitelmien numerot ja päivämäärä tai revisio. Tämä helpot-





Kuva 11. Piirustusluettelo 
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6.2 Työn sisältö 
Toiseksi selitetään ranskalaisin viivoin työn sisältöä. Tervaspuun ja Tervamiilun koh-
teessa oli tasakatto, joten peltitöiden määrä ei ollut suuri.  Isoimmat työt olivat räystäi-
den pellitys, LVI-piippujen juuripellitykset, ikkunoiden vesipellitykset, parvekeovien kyn-
nyspellitykset, tukimuurin pellitys ja liikennöidyn yläpohjan ylösnostot. Kuvassa 12 nä-
kee paremmin, mitä kaikkea tämä urakka tulee sisältämään. Peltien paksuudet ja värit 
selviävät rakennustapaselostuksessa ja ulkovärisuunnitelmassa.  Tähän urakkaan ei 
sisällytetty parvekkeiden vedenpoistoputkia eikä talotikkaita.  
Työn sisältöä voidaan tarkentaa myös urakkarajaliitteellä (ei tehty tässä urakassa). 
 
 




 Kustannusarviosta saatiin suurin osa määristä. Kaikki työvaiheet eriteltiin, kuvista var-
mistettiin vielä määrät ja lisättiin vielä peltien leikkausleveydet. Leikkausleveyksiä mitat-
taessa tulee olla tarkka, ettei tulee mittavirheitä. Kustannukset voivat ylittyä reippaasti, 
jos leikkausleveydet on laskettu väärin. Piirustuksista otettiin kuvakaappauksia ja lisät-
tiin ne hankinta-aloitteeseen, jotta urakoitsijalla olisi parempi käsitys työvaiheista.  
Alustava hankinta-aloite näytettiin kohteen vastaavalle työnjohtajalle. Vastaavan työn-
johtajan kanssa käytiin läpi hankinta-aloite. Hankinta-aloitteeseen lisättiin puuttuvat 
pellit ja täydennettiin määrät. 
Taulukoiden avulla esitetään kaikki peltien määrät, mitä Tervaspuussa ja Tervamiilussa 
esiintyy.  
Metalliovien kynnyspellit on esitetty taulukossa 2. Palo-ovien kynnyspellit tulevat val-
miiksi toimittajalta, joten niitä ei ole otettu huomioon. Taulukossa 2 näkyy Tervaspuun 
ja Tervamiilun metalliovien kynnyspeltien juoksumetrit ja leikkausleveydet. 
 Metalliovien kynnyspellit Taulukko 2.
 
Porrashuoneen ikkunaseinä pellitetään sisäpuolelta, kuten kuvassa 13 näkyy. Panos-




Metalliovet, kynnyspelti Määrä Yks. Aukko Yks. 
Tervaspuu  3 kpl 
2x1190 
1x1290 mm 
















Tervaspuun ja Tervamiilun jokaisessa asunnossa on yksi parveke. Parvekkeen ovia on 
yhteensä 72. Parvekeovien kynnyksen leveys on 990 millimetriä, kuten taulukossa 4 
näkyy. Kynnyspeltiä tulee yhteensä 71, 28 juoksumetriä. 
 Parvekeovien kynnyspellit Taulukko 4.
Porrashuoneen metalli-
ikkuna 
määrä yks. Leikkausleveys 
Tervaspuu pellitys sisäpuo-
lelta 
45 jm 90 mm 
Tervamiilu pellitys sisäpuo-
lelta 
45 jm 90 mm 
Parvekeovet, kynnyspelti Määrä Yks. Aukko Yks. 
Tervaspuu IOU/IOSU 36 kpl 990 mm 
Tervamiilu IOU/IOSU 36 kpl 990 mm 




Tervaspuun ja Tervamiilun räystäspeltiä parvekkeeseen tulee yhteensä 92 
juoksumetriä leikkausleveys 270mm. Juuripeltiä tulee yhteensä 68 juoksumetriä  
leikkausleveys 350 mm, kuten taulukossa 5 on havainnollistettu. 














Tervaspuuhun ja Tervasmiilun tulee yhteensä 405 juoksumetriä ikkunavesipeltiä, leik-
kausleveydelle 250 millimetriä. Kuvassa 15 näkyy ikkunavesipellin detalji.  
Parveke määrä yks. Leikkausleveys 
Tervaspuu    
Parvekkeen räystäspelti 46  jm 270mm 
Juuripelti 34 jm 350mm 
Tervamiilu    
Parvekkeen räystäspelti 46  jm 270mm 
Juuripelti 34 jm 350mm 










Taulukossa 6 on lueteltu kaikkien ikkunoiden leveydet ja määrät. Samanlainen määrä 
tulee myös Tervamiiluun.   








Tervaspuuhun ja Tervasmiiluun rakennetaan yhteensä kaksi sisäänkäyntikatosta en-
simmäisen kerroksen yhteyteen. Kuvassa 16 on lihavoitu kohdat, johon peltiä tehdään. 
Määrä Yks. Aukko Yks. 
18 kpl 2190 mm 
20 kpl 1690 mm 
12 kpl 1590 mm 
23 kpl 1390 mm 
31 kpl 1190 mm 
2 kpl 890 mm 
3 kpl 390 mm 
7 kpl 990 mm 
8 kpl 490 mm 
8 kpl 2290 mm 
1 kpl 1890 mm 
1 kpl 1190 mm 
1 kpl 1690 mm 
1 kpl 1390 mm 
2 kpl 1490 mm 






















määrä yks. leikkausleveys 
Tervaspuu 
Nostopelti 
5 jm 350 mm 
Räystäspelti 5 jm 300 mm 
Tervamiilu 
Nostopelti 
5 jm 350 mm 
Räystäspelti 7 jm 300 mm 
Kuva 16. Sisäänkäyntikatos, periaateleikkaus 
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Tervaspuuhun ja Tervamiiluun rakennetaan yhteinen avoin autosuoja. Tervaspuuhun ja 
Tervamiiluun rakennetaan myös maanalainen parkkipaikka. Muurin päälle tehdään 
päällyspeltiä ja lattian ja seinän nurkkaan tulee myös ylösnosto kuvan 17 mukaisesti. 



















määrä yks. Leikkausleveys 
105 jm 260 mm 
 määrä yks. Leikkausleveys 
Tervaspuu 22  jm 280 mm 
Tervamiilu 70 jm 280 mm 
Kuva 17. Muurin, lattian ja seinän nurkan pelti 
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Vesikattoon tulee räystäspeltiä yhteensä 190 juoksumetriä leikkausleveydelle 450 mil-
limetriä. 





Kuvassa 18 nähdään arkkitehdin 
piirustuksesta vesikaton räystäspel-
lin periaatekuva. Pellin tulee olla 
noin 35 millimetriä irti ulkoseinästä. 
 
 
Sokkelin päällyspeltiä tulee yhteensä 144 juoksumetriä. 








Räystäspelti määrä yks. Leikkausleveys 
Tervaspuu 95 jm 450 mm 
Tervamiilu 95 jm 450 mm 
 Määrä yks. Leikkausleveys 
Tervaspuu 82 jm  
Tervamiilu 62 jm  
Kuva 18. Vesikaton räystäs 
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Tervaspuun ja Tervamiilun katonmuoto on tasakatto ja sinne asennetaan kaksitoista 
IV-laitetta. IV-laitteisiin tehdään juuripellitys ja läpiviennin pellitys kuvan 19 mukaan. 










 IV-laitteen pellitys Taulukko 12.
 
Selite määrä yks. Leikkausleveys 
Tervaspuu Juuripellitys 49 jm 350 mm 
 IV-laitteen läpiviennin pellitys, tasa-
katto 
12 kpl 
Tervamiilu Juuripellitys 49 jm 350 mm 
 IV-laitteen läpiviennin pellitys, tasa-
katto 
12 kpl 
Kuva 19. Huippuimurin asennusperiaate 
29 
  
Tukimuuri pellitetään kuvan 20 mukaisesti, Tervaspuun ja Tervasmiilun yhteenlaskettu 
tukimuurin pituus on 105 juoksumetriä.  
 




















 Määrä Yks. Leikkausleveys 
Tervaspuu ja Ter-
vamiilu 
105 jm 340 mm 
Kuva 20. Tukimuurin pellitys 
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6.4 Tällä työmaalla huomioitavat erityispiirteet 
Tervaspuussa ja Tervamiilussa huomioitavia erityispiirteitä olivat, että urakoitsijoilla on 
omat valjaat ja työturvallisuutta noudatetaan NCC:n ohjeen mukaan.  
6.5 Työnaikataulu 
Työn aikataulu: Tervaspuu tehdään ensin, joten työt alkavat Tervaspuun myrskypeltien 
toimituksella.  Sen jälkeen tehdään vesikaton pellitys ja ikkunoiden pellitys. Aloituspa-
laverissa sovitaan tarkemmin työvaiheiden ajankohdat. 
6.6 Liitteet 
Viimeisenä kohtana hankinta-aloitteessa ovat liitteet. Tähän hankinta-aloitteeseen liit-












Puhelimitse haastateltiin peltiurakoitsija, vastaava työnjohtaja ja kyseltiin heidän mieli-
piteitään seuraaviin kysymyksin. 
1. Onko kokonaishintaurakan tarjoaminen peltitöistä vaikeaa? 
2. Mitkä asiat teidän mielestä vaikuttavat siihen, että usein peltitöiden kustannuk-
set ylittyvät?  
3. Miten saadaan suunnitelmat paremmaksi? (Urakoitsija) 
1. NCC:n vastaavan työnjohtajan mukaan usein määrälaskentaan ei ole huomioitu 
kaikkia peltejä. Laskijoilta jää yleensä huomioimatta juuripellit. Esimerkiksi ikku-
navesipellit ja räystäspellit on helppo nähdä piirustuksista, mutta juuripeltejä on 
paljon haastavampi nähdä. 
Urakoitsijan mielestä peltitöistä kokonaishintaurakan tarjoaminen ei ole vaikeaa. 
Ongelmana usein on se, että suunnitelmat eivät ole hyviä, joko peltiä ei ole otet-
tu ollenkaan huomioon tai sitten työn toteuttaminen suunnitelmien mukaan on 
miltei mahdotonta. Suunnitelmien heikko taso johtuu urakoitsijan mielestä 
suunnittelijoiden heikosta työmaakokemusta ja suurimmalla osalla ei ole käy-
tännön kokemusta ollenkaan. Urakoitsijan mielestä kannattaa kiinnittää huomio-
ta peltitöiden edeltäviin työvaiheisiin ja olla huolellinen niiden kanssa. Ikkunoi-
den asennuksessa tulee kiinnittää huomioita siihen, että kaikki ikkunat tulevat 
saman korkoon. Urakoitsijan kokemuksen mukaan niistä on usein ollut harmia, 
kun ikkunat ovat olleet erikorkuisia. Urakoitsijan mielestä on helppo antaa ko-
konaishintaurakka esimerkiksi konesaumatusta peltikatosta, koska se on yksi 
työkokonaisuus, kuin se että yksi listaa tulisi tänne ja yksi sinne. 
2. NCC:n vastaavan työnjohtajan mukaan määrälaskennan puutteellisuus aiheut-
taa sitä, että kustannukset ylittyvät. Vasta toteutusvaiheessa huomataan, että 
peltiä tulee paljon enemmän kuin oli määrälaskennassa arvioitu.  
3. Peltiurakoitsijan mukaan yksi toimiva vaihtoehto on se, että perustajaurakoin-
nissa piirustukset lähetetään peltiurakoitsijalle suunnitteluohjausvaiheessa. Pel-
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tiurakoitsija voi tällöin vaikuttaa suunnitelmiin antamalla ehdotuksia, miten työ-
vaihe voidaan toteuttaa helpommin ja edullisimmin. Urakoitsijan palaute lähete-
tään eteenpäin ja tarvittaessa vaihdetaan suunnitelmia. Näin jälkeenpäin ei syn-
tyisi mitään toteutusvaikeuksia. Urakoitsijan mielestä tämä on ollut toimiva tapa 





Kun hankinta-aloite saatiin valmiiksi, se lähetettiin kohteen hankintainsinöörille. Hankin-
tainsinööri pyysi tarjouksia peltiurakoitsijoilta hankinta-aloitteen perusteella. Saimme 
muutamia tarjouksia ja niitä verrattiin tarjouspyyntöön ja valittiin sopivin tarjous. Pidet-
tiin urakkaneuvottelu ja varmistettiin, että osapuolet ovat ymmärtäneet sopimuksen 
keskeiset asiat ja sopimuksen sisältöä täsmennettiin.  
Peltitöistä kokonaishintaurakan tekeminen on mahdollista, mutta se vaatii vähän 
enemmän työtä, kuin mihin työnjohtajat tai työmaainsinöörit ovat tottuneet. Tarkan ja 
kattavan hankinta-aloitteen tekeminen on työläs, kuten itse huomasin työtä tehdessäni, 
mutta työ maksaa itsensä takaisin. Vaikeinta on huomata piirustuksista, mihin kaikkialle 
tulee peltiä, kuten haastatteluissa kävi ilmi. Tämän takia kannattaa vastaavan työnjoh-
tajan kokemusta käyttää hyväksi katselmoitaessa piirustuksia. Työnjohtajan tai työmaa-
insinöörin tehdessä hankinta-aloitetta hän perehtyy työn kokonaisuuteen. Näin hänellä 
on valtavasti enemmän tietoa hankkeesta työn alkaessa kuin, että hankinta-osasto 
tekisi hankinta-aloitteen tai että määrät kopioittaisin määrälaskennasta suoraan hankin-
ta-aloitteeseen perehtymättä kyseisin hankkeeseen. 
Selailin muutamia hankinta-aloitteita peltitöistä ja suurimassa osassa niissä oli vain 
kopioitu peltimäärät määrälaskennasta. Tämä ei ole oikea tapa tehdä hankinta-
aloitetta. Hankinta-aloitteeseen tulee varata riittävästi aikaa ja tarkistaa piirustuksien 
avulla määrät ja tarvittaessa lisätä puuttuvat määrät. 
Kokonaishintaurakoita on mahdollista pyytää joko hankinta-aloitteessa olevien määrien 
perusteella tai sitten pyytää urakoitsijaa laskemaan määrät itse piirustuksien avulla. 
Kohteissa, jossa peltien määrä on vähäinen, esimerkiksi peltiä tulee ainoastaan ikku-
noihin, parvekkeen oviin, räystäisiin ja ym., voi olla vaikea saada urakoitsijoita laske-
maan määrät. Yhdellä työmaalla pelityöurakoitsija oli kieltäytynyt tekemästä kokonais-
hintatarjousta peltitöistä viittaamalla siihen, että peltien määrien laskeminen piirustuk-
sista on liian paljon aikaa vievä. Työmaalla joudutaan joka tapauksessa tekemään 
hankinta-aloite. Tekemällä sen tarkasti ja käymällä piirustukset läpi voidaan pyytää 
kokonaishintaurakoita hankinta-aloitteen määrien perusteella. Tällöin se vaatii sen, että 
määrät ovat mahdollisimman tarkkoja.  
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Peltitöistä kokonaishinnan tarjoaminen ei ole vaikeaa, jos hankinta-aloite on tehty huo-
lellisesti. Tähän asti on totuttu, että määrät otetaan suoraan määrälaskelmasta ja liite-
tään se hankinta-aloitteeseen asiaan sen enempää perehtymättä. Asennetta on muu-
tettava työvaihetta kohtaan, jotta saadaan kokonaishintaurakka onnistumaan. Koko-
naishintaurakan onnistuminen vaati kaikkien osapuolten 100-prosentisen työpanoksen. 
Hankinta-aloitteen tekemiseen on varattava riittävästi aikaa, jotta hanke saadaan on-
nistumaan. Urakoitsijan haastattelussa kävi ilmi, että peltitöiden edeltäviin työvaiheisiin 
on kiinnitettävä huomiota ja varmistettava, että työvaihe on suoritettu suunnitelmien 
mukaan. Urakoitsijan mukaan esimerkiksi usein näkee, että ikkunoiden korko eroa toi-
sistaan, mikä vaikeuttaa peltien asentamista.   
 
7.1 Kokonaishintaurakan edut ja hyödyt 
Kokonaishintaurakan etu on se, että jo työn alkuvaiheessa tiedetään urakan kiinteä 
hinta, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan. Yleensä tätä urakkamuotoa käytet-
täessä on tärkeää, että suunnitelmat ovat mahdollisimman valmiit. Tämän takia koko-
naishintaurakka sopii peltityöhön. Urakoitsijalle maksetaan urakkahinta työn edistymi-
sen mukaan vaiheittain.   
Hyvän maksuerätaulukon laatiminen on hyvin tärkeää, koska tällä tavoin pääurakoitsija 
voi varmistaa, että aliurakoitsijan motivaatio pysyy kokoajan ylhäällä. Maksuerätaulu-
kon voi laatia monella eri tavalla, tässä työssä maksueriä sidottiin työvaiheisiin. Kun 
tietty työvaihe on valmis, niin maksetaan se erä pois, kuten taulukossa 14 näkyy. Tällä 
tavoin työnjohdon on helppo seurata työn edistymistä ja ohjata aliurakoitsijaa, mikäli 























1.erä Sopimus allekirjoitettu ja myrskypellit 
toimitettu 
X€ 
2.erä Alemman vesikaton pellit asennettu X€ 
3.erä Ylemmän katon pellit asennettu X€ 
4.erä Vesikattojen LVI-pönttöjen pellitykset 
tehty 
X€ 
5.erä Puolet ikkunoiden pellistä asennettu X€ 
6.erä Kaikki ikkunoiden pellit asennettu X€ 
7.erä Tukimuurin pellit asennettu X€ 
8.erä Parvekkeille tulevat pellit asennettu X€ 
9.erä Autohallin pellit asennettu X€ 
Viimeinen erä Kaikki työt tehty, Loppuselvitys pidet-






Tässä työssä tehtiin Tervaspuun ja Tervamiilun peltitöistä hankinta-aloite ja pyydettiin 
kokonaishintaurakkatarjouksia. Tarjouksista valittiin sopivin ja tehtiin urakoitsijan kans-
sa kokonaishintaurakka. Viikon päästä tarjouksesta pidettiin urakkapalaveri ja täsmen-
nettiin sopimuksen keskeiset asiat ja työnaloituspäivät. 
NCC on rakentamassa Keravan keskustaan kolme 8-kerroksista kerrostaloa, Tervas-
paanu valmistui vuoden 2012 lopussa. Tervamiilun ja Tervaspuun arvioitu valmistumi-
nen on vuoden 2013 lopussa. Tervaspuussa peltityöt tehtiin yksikköhintaurakkana. 
Jatkotutkimuksen osalta tulisi tutkia, miten onnistuttiin kokonaishintaurakassa ja saavu-
tettiinko asetetut tavoitteet? Miten kokonaishintaurakka onnistui verrattuna yksikköhin-
taurakkaan? Mitä hyötyjä ja etuja saatiin kokonaishintaurakassa? Hankinta-aloitteessa 
lasketut määrät tulisi tarkistaa; miten hyvin ne pitivät paikkansa? Oliko paljon puuttuvia 
peltejä suunnitelmissa ja kuinka hyvin peltityöt oli toteutettavissa suunnitelmien mu-












NCC Rakennus Oy:ssä havaitut ongelmat peltityölitteran ennustamisessa johtivat opin-
näytetyön tekemiseen. Peltitöitä on tehty usein yksikköhintaurakkana ja ennustaminen 
on ollut vaikeaa ja kustannukset ovat usein ylittyneet. Tässä työssä tehtiin kahden ra-
kenteilla olevan kerrostalon peltitöistä hankinta-aloite ja hankinta-aloitteen perusteella 
pyydettiin urakoitsijoilta kokonaishintaurakka tarjouksia.  
Valittiin tarjouksista sopivin ja tehtiin peltityöurakoitsijan kanssa kokonaishintaurakka-
kauppa. Työn tuloksena syntyi myös kokonaishintaurakan maksuerätaulukko. Työn 
tavoitteena oli saada kokonaishintaurakka kohteesta ja tässä tavoite saavutettiin.  
Työssä päädyttiin siihen, että peltitöistä kokonaishintaurakan tekeminen on mahdollis-
ta, mutta se vaati työnjohtajalta tai työmaainsinööriltä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta 
hankinta-aloitteen tekemisessä. Ennen kaikkea on varattava hankinta-aloitteen tekemi-
seen riittävästi aika. Suunnitelmiin tulisi perehtyä perinpohjaisesti ja laskea peltien 
määrät tarkasti.  
Kokonaishintaurakassa kustannuksien ennustaminen helpottuu, koska urakan kiinteä 
hinta tiedetään jo työn alussa. Työnjohtajan tehtäessä hankinta-aloitetta hän perehtyy 
kyseessä olevan hankkeen työnkokonaisuuteen ja tämä helpottaa työn valvomista.  
Hyvän kokonaishintaurakan onnistuminen vaati työnjohtajilta huolellisuutta jo ennen 
peltitöiden aloitusta. Kaikki peltitöitä edeltävät työvaiheet tulisi tarkistaa huolellisesti ja 
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